



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale per le relazioni internazionali e le autonomie locali

P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/SLOVENIA 2000-2006

RILEVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE E FISICO

<i>Asse/misura/azione:</i>	3.2.4
<i>Direzione centrale responsabile:</i>	Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
<i>Titolo progetto:</i>	Dalla terra divisa al confine-ponte. Frattura e collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Jugoslavia nel secondo dopoguerra (1945-1965)
<i>Codice progetto:</i>	AAFVG332283
<i>Beneficiario finale:</i>	Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia
<i>Situazione al:</i>	30/06/2006

1. Periodo di realizzazione del progetto

Inizio previsto del progetto (mm/aa)	Inizio effettivo del progetto (mm/aa)	Conclusione prevista del progetto (mm/aa)	Conclusione effettiva del progetto (mm/aa)	Ritardo (mm)
01/2004	10/2004	12/2006	09/2007	09

2. Fornire una breve descrizione delle attività realizzate nel trimestre facendo riferimento, per quanto possibile, alla descrizione fornita nella “scheda progetto”

Nel trimestre aprile- giugno i lavori di indagine archivistica e di sistemazione dei dati sono proseguiti normalmente. In tale ambito, dal.. al.. Ariella Verrocchio si è recata a Roma per una sondaggio archivistico presso l'Istituto Gramsci e Giulio Mellinato ha svolto anch'egli una missione di studio a Roma presso l'Archivio centrale dello stato dal .. al . . I borsisti hanno svolto puntualmente il loro lavoro, confrontandone gli esiti con i direttori della ricerca.

Parallellamente, si è avviata la discussione sulla struttura del convegno finale e delle pubblicazioni conclusive. Il dibattito si è svolto a vari livelli: responsabili dei diversi filoni di ricerca, gruppo di ricercatori e comitato scientifico. Quest'ultimo si è riunito in seduta plenaria in data .. presso la sede dell'Istituto. Dal ciclo di incontri è emerso un orientamento unanime: si è ravvisata infatti l'opportunità di unificare il convegno previsto per l'anno 2007 con la parallela iniziativa prevista a conclusione del progetto "Migrazioni e Trasformazioni Economiche e Sociali tra Trieste e Capodistria", promosso dal Dipartimento di scienze geografiche e storiche dell'Università di Trieste. La ragione di tale orientamento sta nella forte contiguità tematica fra i due programmi di ricerca. Il presente progetto affronta infatti nel suo complesso le tematiche del dopoguerra nell'intera fascia di confine, senza peraltro poter dedicare specifica attenzione per il problema degli spostamenti di popolazione che pure ebbero un rilevante impatto su tutta l'area transfrontaliera. Il progetto " " esamina invece in profondità proprio tale aspetto, senza però avere la possibilità di inserirlo in quadro problematico più vasto. Viene da sé quindi l'opportunità di una sinergia che, nel momento in cui le due ricerche autonome pervengono alla loro conclusione, consenta di verificare assieme i risultati ottenuti puntando ad una ricostruzione a tutto tondo dei nodi più rilevanti del periodo esaminato. A tal fine pertanto, verranno compiuti tutti i passi necessari per ottenere le debite autorizzazioni ed avviare l'organizzazione in comune delle predette iniziative

3. Indicare le ragioni dell'eventuale ritardo nella realizzazione del progetto ed i rimedi adottati

Nel periodo indicato non vi sono stati ritardi nello svolgimento della ricerca.

4. Descrivere i problemi incontrati durante la fase di realizzazione e le eventuali criticità

L'attività di ricerca si è svolta regolarmente, e proprio la valutazione positiva sui suoi risultati intermedi ha condotto a valutare la possibilità di far compiere al progetto un ulteriore salto di qualità, mirando a quella conclusione comune con il progetto " " che è già stata illustrata al punto 2.