



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
Direzione centrale per le relazioni internazionali e le autonomie locali

**P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/SLOVENIA 2000-2006**

RILEVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE E FISICO

<i>Asse/misura/azione:</i>	3.2.4
<i>Direzione centrale responsabile:</i>	Istruzione, cultura, sport e pace
<i>Titolo progetto:</i>	Dalla terra divisa al confine ponte. Frattura e collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Jugoslavia (1945-1965)
<i>Codice progetto:</i>	AAFVG332283
<i>Beneficiario finale:</i>	Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Salita di Gretta 38, 34136 TRIESTE
<i>Situazione al:</i>	30-6-2005

**1. Periodo di realizzazione del progetto**

<b>Inizio previsto del progetto (mm/aa)</b>	<b>Inizio effettivo del progetto (mm/aa)</b>	<b>Conclusione prevista del progetto (mm/aa)</b>	<b>Conclusione effettiva del progetto (mm/aa)</b>	<b>Ritardo (mm)</b>
01/2004	10/2004	12/2006	09/2007	09

**2. Fornire una breve descrizione delle attività realizzate nel trimestre facendo riferimento, per quanto possibile, alla descrizione fornita nella “scheda progetto”**

Relazione del terzo trimestre.

Nel terzo trimestre il lavoro dei borsisti, secondo i filoni di ricerca previsti e già indicati in precedenza, è proseguito regolarmente, producendo buoni risultati. Sono state intente e approvate tutte le relazioni del secondo trimestre, regolarizzando i tempi di lavoro. In tal modo le relazioni del terzo trimestre sono state presentate in tempo utile, lette e tutte approvate. I borsisti hanno articolato la loro ricerca raccogliendo materiale archivistico e fonti a stampa, testi di bibliografia e fonti orali sia a livello locale sia a livello nazionale. Di particolare rilievo le missioni compiute a Roma, presso l'Archivio centrale dello stato e presso l'Istituto Gramsci, nonché a Milano, presso l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione dove sono depositati importanti relazioni sull'attività UNRRA in Europa e il fondo Merzagora. Sempre a Milano, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia è stato consultato il materiale della Biblioteca del centro studi sugli Stati Uniti. Sul piano locale, l'Archivio di Stato di Trieste e di Gorizia, unitamente agli Archivi delle Camere di Commercio delle due province si sono rivelati un ricco deposito di dati e di notizie da cui i nostri ricercatori hanno tratto indispensabili indicazioni. Oltre alla raccolta di materiale, i borsisti hanno frequenti incontri con i responsabili della ricerca in modo da elaborare le ipotesi interpretative più adeguate per proseguire la ricerca. All'inizio di luglio 2005 cominciano la loro attività due nuovi borsisti: Alessio Marzi (per l'azione C), e Dolhar Poljanka (per l'azione A). Alla fine di giugno, i responsabili della ricerca hanno programmato l'attività di incontri, seminari e del convegno di febbraio prevedendo una serie di inviti di studiosi italiani e stranieri in modo tale che la nostra ricerca possa avere un buon livello comparativo con altre esperienze e ricerche.

### **3. Indicare le ragioni dell'eventuale ritardo nella realizzazione del progetto ed i rimedi adottati**

Dobbiamo registrare alcuni ritardi sulle missioni fuori regione: in questo primo periodo la ricerca ha di fatto privilegiato i sondaggi archivistici locali. Per quanto riguarda le giornate d'archivio dei responsabili della ricerca si rileva un certo ritardo.

### **4. Descrivere i problemi incontrati durante la fase di realizzazione e le eventuali criticità**

Pensiamo di ovviare a tali ritardi in due modi: intensificare nel prossimo futuro il lavoro scientifico fuori regione; impegnare, durante l'estate e in settembre i responsabili della ricerca in un adeguato lavoro d'archivio.